

N°	0	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	D	07 Jui 2	1 и ј ј V I	SD	14 Jui 21	ı v s	5 D	21 Jui 21 M M J	V S D	28 Jui 21	J V S
8		-5	Affichage du profil Personnel Associé-Consultant + Cursus / Back	2 jours	Mer 23/06/21	Jeu 24/06/											
9		-5	Suite CRUD Personne - Ajout option Modifier/Supprimer	l 2 jours	Ven 25/06/21	Lun 28/06/	/21										
10		-5	Ajout option Gestion Habilitation - Redirection de page / Front		Mar 29/06/21	Mar 29/06/	/21									-	
11	Développement de la gestion Habilitation CRUD / Back		4 jours	Mer 30/06/21	Lun 05/07/	/21										Т	
12		5	Contrôle des modifications de l'habilitation Update - Front/Back	2 jours	Mar 06/07/21	Mer 07/07/	/21										
13		-5	Ajout surplus d'onglets - Liste, Archives (RHI) / Front	2 jours	Jeu 08/07/21	Ven 09/07/	/21										
			Tâche				Récapitul	atif inactif				Tâch	es exte	ernes			
	Jalon Projet : Projet1		Fractionne	Fractionnement				Tâche manuelle				Jalons externes		rnes	\Diamond		
<u>.</u>				♦		Durée un	iquement				Éché	ance		•			
			Récapitula	Récapitulative				Report récapitulatif manuel				Avancement					
Date: Lun 07/06/21		Récapitula	Récapitulatif du projet				Récapitulatif manuel				Progression ma		n manuelle				
			Tâche ina	ctive			Début un	iquement		С							
			Jalon inac	tif			Fin uniqu	ement		3							
			'				Pag	ie 2									

۱°	0	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	D	07 Jui 21 L M M	J V	s D	14 Jui 2 L M N	1 и Ј V	S D	21 Jui 21 L M M J	V S	D	28 Jui 21 L M M J	v
14		-5	Ajout option Liste et Archives / Back	4 jours	Lun 12/07/21	Jeu 15/07/21												
15		-9	Ajout option Historique Info - Redirection / Front	1 jour	Ven 16/07/21	Ven 16/07/21												
16		-5	Développement checklist info / Back	3 jours	Lun 19/07/21	Mer 21/07/21												
17		-9	Gestion notification RHI vers INFO / Front-Back	3 jours	Jeu 22/07/21	Lun 26/07/21												
18		-9	Check du processus de désactivation d'un personnel	2 jours	Mar 27/07/21	Mer 28/07/21												
19		-	Phase de test et d'amélioration	30 jours	Lun 19/07/21	Ven 27/08/21												







